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乌盖蒙餐总部基地配套设施厂区硬化项目
实施方案

一、项目概况
（一）项目名称：乌盖蒙餐总部基地配套设施厂区硬化项目
（二）建设性质：新建
（三）主管部门：乌拉特后旗乡村振兴服务中心
（四）责任单位：巴彦淖尔嘎查
（五）实施地点：乌盖苏木巴彦淖尔嘎查
（六）建设内容和规模：新硬化面积：3550平方米，厚20厘米
（七）项目资金规模及来源：项目总投资58万元，资金来源为财政衔接推进乡村振兴补助资金。
（八）组织实施：
为了切实加强对项目工作的领导，推进和落实各项工作，实行政府“一把手”负责制，成立工作领导小组，解决工作中的重大问题，确保项目资金各项工作落实到位。领导小组成员如下：
组  长：黄帅         乌盖苏木政府苏木达
成  员：陈海明       乌盖苏木党委副书记
成  员：斯日古楞     乌盖苏木副主任科员
项目询价小组：陈海明、黄泳闻、高珂
项目验收小组：刘吉、曹翔、温泉
项目现场监督小组：陈海明、勤格勒、董智宪
成立项目村执行小组，由嘎查支部书记索伊拉巴特尔任执行小组组长，嘎查“两委”、村民代表、妇女代表、党员代表等为成员。执行小组在苏木项目领导小组的组织领导下。建立领导分工负责和协调运行机制。形成苏木、嘎查村两级统一领导，全面负责，各司其职、密切配合，确保项目的顺利实施。
项目法人：黄帅      
职务：乌盖苏木政府苏木达
项目负责人：索伊拉巴特尔
职务：巴彦淖尔嘎查党支部书记
项目法人要全面落实责任制度，加强对项目资金的监管和使用，从项目下达、计划执行、项目建设、项目验收、项目管护实行全过程管理、确保项目真正落到实处、见到实效。                      
（九）建设期：2025年7月—2025年12月
二、项目建设背景、可行性和必要性
（一）项目建设背景：在乡村振兴战略深入推进的背景下，乌盖蒙餐总部基地作为地方特色产业载体，其基础设施建设水平直接影响产业发展与乡村经济活力。当前基地道路存在地面不平整、道路稳定性不足、硬化区域缺失、场地环境杂乱等问题，制约了乌盖蒙餐运营效率与周边乡村发展，亟须通过硬化项目改善基础设施条件，助力乡村产业振兴。
（二）项目建设可行性：一是政策支持：有财政衔接推进乡村振兴补助资金支持，且主管部门乌拉特后旗乡村振兴服务中心统筹指导，政策保障有力。二是区位优势：实施地点位于乌盖苏木巴彦淖尔嘎查，交通便利，便于施工材料运输与人员调配。三是技术保障：建设内容如土方回填、混凝土硬化等为常规工程，技术成熟，责任单位具备组织实施能力。
（三）项目建设必要性：一是项目实施可以改善乌盖蒙餐总部基础设施：解决地面、道路等设施不完善问题，提升基地硬件水平。二是促进产业发展：为乌盖蒙餐总部基地提供良好运营环境，增强乌盖蒙餐发展动力，带动地方特色产业升级。
三、项目时间进度
前期准备阶段：2025年7月-2025年8月，主要为前期手续准备；
实施阶段：2025年8月-2025年11月，主要为工程施工阶段；
竣工验收阶段：2025年11月-2025年12月，主要为工程建设内容验收。
四、项目成本估算
本项目新硬化面积：3550平方米，厚度为20厘米，成本估算合计58万元。
五、效益分析
（一）社会效益：项目建设过程中优先雇佣当地劳动力，能直接增加居民收入，带动就业；乌盖蒙餐总部基地运营效率提升后，还可吸引周边农牧民参与产业链分工，促进乡村社会和谐发展，增强乡村发展活力，助力乡村振兴战略落地。
（二）可持续影响：项目建成后，硬化的道路设施具有较长使用寿命，能持续为乌盖蒙餐总部基地提供稳定的硬件支持，保障乌盖蒙餐项目长期高效运营，形成产业发展的坚实基础。
（三）满意度目标：农户满意度达到95%，社会公众投诉率须持续为0。
六、组织保障措施
（一）苏木镇把乌盖蒙餐总部基地配套设施厂区硬化项目纳入重要工作。议程统筹协调财政、乡村振兴等部门，具体负责实施方案的审定、项目的实施、核实和资金兑付、工作经费的落实等工作。
（二）强化督促指导建立健全监督机制。明确分工，强化责任，扎实做好巡回督导和业务指导工作。成立苏木主管领导为成员的监督验收小组，负责监督、验收和考核工作。苏木镇一级建立举报制度，公布举报电话，设置举报信箱，及时受理群众反映的问题。
（三）强化资金监管，严格把握政策、规范操作。完善操作办法，建立健全各项规章制度，加大监督检查力度，提高实施效果。
七、利益联结机制
项目实施与乌盖蒙餐总部基地发展紧密结合，通过改善基础设施，提升基地形象与运营效率，促进乌盖蒙餐发展。同时，项目建设过程中可优先雇佣当地劳动力，增加当地居民收入，清理场地、绿化管道安装等工作有助于优化当地环境，实现乌盖蒙餐发展与当地居民增收、环境改善的良性互动。
八、项目后续管理
一是项目验收合格后，项目主管部门与嘎查村签订移交协议，明确项目的所有权、管理权和维护责任正式移交至嘎查村，作为后续管理和维护的依据。二是成立专门管理小组。由村“两委”干部牵头，吸纳村内有责任心、村民代表，共同组成项目管理小组。明确小组负责人，全面统筹管理工作，协调各方资源，确保管理工作有序推进。三是加强日常维护管理。定期巡查设施状况，及时修补破损路面、疏通堵塞管道，确保项目设施长期正常运行。








附件4：

乌盖蒙餐总部基地配套设施供电项目实施方案

一、项目概况
（一）项目名称：乌盖蒙餐总部基地配套设施供电项目
（二）建设性质：新建
（三）主管部门：乌拉特后旗乡村振兴服务中心
（四）责任单位：巴彦淖尔嘎查
（五）实施地点：乌盖苏木巴彦淖尔嘎查
（六）建设内容和规模：项目采购800kW箱式变压器、混凝土底座、10kW线路50米、2根12米杆
（七）项目资金规模及来源：项目总投资26万元，资金来源为财政衔接推进乡村振兴补助资金。
（八）组织实施：
为了切实加强对项目工作的领导，推进和落实各项工作，实行政府“一把手”负责制，成立工作领导小组，解决工作中的重大问题，确保项目资金各项工作落实到位。领导小组成员如下：
组  长：黄帅         乌盖苏木政府苏木达
成  员：陈海明       乌盖苏木党委副书记
成  员：斯日古楞     乌盖苏木副主任科员
项目询价小组：陈海明、高珂、呼斯乐
项目验收小组：刘吉、曹翔、温泉
项目现场监督小组：刘秀全、高珂、董智宪
成立项目村执行小组，由嘎查支部书记索伊拉巴特尔任执行小组组长，嘎查“两委”、村民代表、妇女代表、党员代表等为成员。执行小组在苏木项目领导小组的组织领导下。建立领导分工负责和协调运行机制。形成苏木、嘎查村两级统一领导，全面负责，各司其职、密切配合，确保项目的顺利实施。
项目法人：黄帅      
职务：乌盖苏木政府苏木达
项目负责人：索伊拉巴特尔
职务：巴彦淖尔嘎查党支部书记
项目法人要全面落实责任制度，加强对项目资金的监管和使用，从项目下达、计划执行、项目建设、项目验收、项目管护实行全过程管理、确保项目真正落到实处、见到实效。                      
（九）建设期：2025年7月—2025年12月
二、项目建设背景、可行性和必要性
（一）项目建设背景：在乡村振兴战略推动下，巴彦淖尔嘎查乌盖蒙餐总部基地作为地方特色产业核心载体，现不具备电力设施满足生产、设备的用电需求，亟须通过拉电项目提供供电能力，保障产业发展，助力乡村经济提质增效。
（二）项目建设可行性：一是政策支持：有财政衔接推进乡村振兴补助资金支持，主管部门乌拉特后旗乡村振兴服务中心统筹指导，政策保障到位。二是技术保障：800kW箱式变压器等设备安装及线路铺设技术成熟，责任单位可协调专业电力施工团队，确保施工质量。三是区位条件：实施地点位于乌盖苏木巴彦淖尔嘎查，周边电力网络具备接入条件，便于项目施工与后期电力接入。
（三）项目建设必要性：一是保障巴彦淖尔嘎查乌盖蒙餐总部基地用电：解决基地电力供应问题，满足变压器等设备运行需求，助力乌盖蒙餐项目提升产能与生产效率。二是推动产业发展：稳定的电力供应为基地引进生产设备、发展创造条件，促进地方特色产业发展。
三、项目时间进度
前期准备阶段：2025年7月-2025年8月，主要为前期手续准备；
实施阶段：2025年8月-2025年11月，主要为工程施工阶段；
竣工验收阶段：2025年11月-2025年12月，主要为工程建设内容验收。
四、项目成本估算
本项目采购800kW箱式变压器、混凝土底座、10kW线路50米、2根12米杆估算合计约26万元。
五、效益分析
（一）社会效益：保障巴彦淖尔嘎查乌盖蒙餐总部基地生产设备正常运转，提高生产效率，促进相关产业发展，增加经济收入
（二）可持续影响：完善的电力设施为乌盖蒙餐总部基地长期发展奠定基础，推动持续发挥产业带动作用，同时优化乡村电力环境，助力乡村振兴战略长期实施
（三）满意度目标：农户满意度达到95%，社会公众投诉率须持续为0。
六、组织保障措施
（一）苏木镇把乌盖蒙餐总部基地配套设施供电项目纳入重要工作。议程统筹协调财政、乡村振兴等部门，具体负责实施方案的审定、项目的实施、核实和资金兑付、工作经费的落实等工作。
（二）强化督促指导建立健全监督机制。明确分工，强化责任，扎实做好巡回督导和业务指导工作。成立苏木主管领导为成员的监督验收小组，负责监督、验收和考核工作。苏木镇一级建立举报制度，公布举报电话，设置举报信箱，及时受理群众反映的问题。
（三）强化资金监管，严格把握政策、规范操作。完善操作办法，建立健全各项规章制度，加大监督检查力度，提高实施效果。
七、利益联结机制
通过完善电力设施，提升乌盖蒙餐总部基地生产能力与运营效率，助力发展。施工过程中优先选用当地劳动力，带动居民就业增收；设备安装与线路铺设规范操作，保障当地用电安全，优化区域电力环境，实现乌盖蒙餐产能提升、居民就业增收与地方电力条件改善的多方共赢。
八、项目后续管理
一是项目验收合格后，项目主管部门与嘎查村签订移交协议，明确项目所有权、管理权和维护责任正式移交至嘎查村，作为后续管理和维护的依据。二是成立专门管理小组。由村“两委”干部牵头，吸纳村内有责任心、村民代表，共同组成项目管理小组。明确小组负责人，全面统筹管理工作，协调各方资源，确保管理工作有序推进。三是加强日常维护管理。制定设备维护计划，定期清理变压器周边杂物，检查线路绝缘情况，及时处理设备故障，确保电力供应稳定安全。
