

# 巴彦淖尔市水利局文件

ᠪᠠᠶᠠᠨᠠᠮᠤᠯᠠᠭ ᠰᠢᠵᠢᠨ ᠰᠢᠵᠢᠨ ᠰᠢᠵᠢᠨ ᠰᠢᠵᠢᠨ ᠰᠢᠵᠢᠨ ᠰᠢᠵᠢᠨ ᠰᠢᠵᠢᠨ ᠰᠢᠵᠢᠨ ᠰᠢᠵᠢᠨ

巴水农发〔2026〕4号

## 关于乌拉特后旗 2026 年农村供水改造 工程实施方案的批复

乌拉特后旗水利局：

你局《关于申请批复乌拉特后旗 2026 年农村供水改造工程实施方案的请示》（乌水发〔2026〕1号）收悉，市水利局组织有关专家对该项目实施方案进行了审查，同意该实施方案，现批复如下：

### 一、工程建设必要性

按照《内蒙古自治区农村牧区供水高质量发展规划》要求，



全面推进农村供水保障提档升级，乌拉特后旗部分村社管网老化致跑、冒、滴、漏严重，影响村民生活用水，因此实施乌拉特后旗 2026 年农村供水改造工程实施方案非常必要。

## 二、工程主要任务

本次工程对乌拉特后旗乌盖苏木和丰村、巴音宝力格镇乌兰嘎查、呼和温都尔镇红旗村农业社、巴音宝力格镇团结村团结八社等地境内的 3 个组、1 个嘎查输配水管道进行管网改造，共涉及 300 户 715 人（包括脱贫户 22 户 40 人）的供水保障。

## 三、工程建设工期

工程工期为 2026 年 3 月-12 月。

## 四、工程主要建设内容

工程主要建设内容：更新输配水管道 21.62km 及管件，配套闸阀井 23 座，交叉工程 7 处；管道土方开挖 3.697 万 m<sup>3</sup>，管道土方回填 3.697 万 m<sup>3</sup>。

## 五、工程概算及资金筹措

乌拉特后旗 2026 年农村供水改造工程实施方案总投资 187.97 万元，其中建筑工程 131.95 万元，输水管线设备及安装工程 19.42 万元，施工临时工程 10.36 万元，独立费用 17.29 万元，基本预备费 8.95 万元。资金来源为争取上级财政资金及地方配套资金。

## 六、工程建设和运行管理



### **(一) 工程建设管理**

项目建设责任主体为乌拉特后旗水利局，在项目建设过程中，要按照《内蒙古自治区农村牧区饮水安全项目建设管理实施细则》，执行基建程序，实行法人责任制、工程招标制、工程监理制、工程合同制及项目公示制等，加强工程建设与质量监管，同时要切实保障农民工权益，及时对工程进行验收。

### **(二) 工程运行管理**

工程建成后，由各受益村社负责建成后的运行管理工作，对项目区农村饮水工程运行、水价执行、经营管理、维修等工作进行系统管理。

附件：乌拉特后旗 2026 年农村供水改造工程实施方案概算核定表

巴彦淖尔市水利局

2026 年 1 月 5 日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App